Sprint Backlogs

Planificación, ejecución y resultado de cada sprint

Proyecto	FarmaClick - Sistema de gestión para farmacias - Módulo administrativo
Cliente / contraparte	MediFarm
Equipo	D-Software: Alejandro Fuentes Navarrete, Víctor Rubilar Inostroza, Robert González Muñoz
Asignatura	PTY4614 - Capstone
Metodología	Scrum (sprints de 2 semanas)
Código del documento	DOC-04
Versión	1.5
Fecha	21 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/Alefuentes982/FarmaClick

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	24 de agosto de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Calendario de sprints y Sprint Backlog del Sprint 1 (Sprint Planning).
1.1	7 de septiembre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Resultado del Sprint 1 y Sprint Backlog del Sprint 2.
1.2	21 de septiembre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Resultado del Sprint 2 (Review del 17-09) y Sprint Backlog del Sprint 3.
1.3	5 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Resultado del Sprint 3 y Sprint Backlog del Sprint 4.
1.4	14 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Ajuste de estimaciones de los Sprints 5 a 8.
1.5	21 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Cierre del Sprint 4, Sprint 5 en curso con su avance, responsables alineados con el registro de Daily.

Contenido

1. Calendario de sprints....3

Estado al 21-10-2026. El Sprint 2 cerró el jueves 17-09 porque el 18-09 fue feriado. El Sprint 4 cerró el jueves 15-10 para que su Review coincidiera con la entrega del 80%, y el Sprint 5 va del viernes 16-10 al viernes 30-10. Desde el Sprint 6 los sprints van de lunes a viernes.

2. Fase de inicio (semanas 1-2)....4

3. Sprint 1 - semanas 3-4 (24-08-2026 al 04-09-2026)....4

Sprint Backlog....4

Resultado....5

4. Sprint 2 - semanas 5-6 (07-09-2026 al 17-09-2026)....5

Sprint Backlog....5

Resultado....6

5. Sprint 3 - semanas 7-8 (21-09-2026 al 02-10-2026)....6

Sprint Backlog....6

Resultado....7

6. Sprint 4 - semanas 9-10 (05-10-2026 al 15-10-2026)....8

Sprint Backlog....8

Resultado....9

7. Sprint 5 - semanas 10-12 (16-10-2026 al 30-10-2026)....9

Sprint Backlog....9

Resultado....10

8. Sprint 6 - semanas 13-14 (02-11-2026 al 13-11-2026)....10

Sprint Backlog....10

Resultado....10

9. Sprint 7 - semanas 15-16 (16-11-2026 al 27-11-2026)....11

Sprint Backlog....11

Resultado....11

10. Sprint 8 - semanas 17-18 (30-11-2026 al 11-12-2026)....11

Sprint Backlog....12

Resultado....12

1. Calendario de sprints

Sprint	Semanas	Fechas	Objetivo del sprint	Incremento (Sprint Review)	Pts	Estado
Fase de inicio	1-2	10-08-2026 al 21-08-2026	Entender el problema de MediFarm y dejar listo el marco de trabajo: visión, backlog inicial, arquitectura y modelo de datos.	No aplica (no es un sprint)	-	Terminado
Sprint 1	3-4	24-08-2026 al 04-09-2026	Base técnica funcionando: proyecto, base de datos, inicio de sesión, permisos por rol y administración de usuarios. Mockup presentado a la contraparte.	Incremento 1 - 04-09-2026	35	Terminado
Sprint 2	5-6	07-09-2026 al 17-09-2026	Catálogo y abastecimiento: proveedores, productos, órdenes de compra con recepción, inventario con lotes y kardex, y el núcleo del pedido con reserva FEFO.	Incremento 2 - 17-09-2026	57	Terminado
Sprint 3	7-8	21-09-2026 al 02-10-2026	Venta presencial completa: cobro de pedidos, caja con turnos, devoluciones, cuadratura básica y dashboard.	Incremento 3 - 02-10-2026	67	Terminado
Sprint 4	9-10	05-10-2026 al 15-10-2026	Sistema integrado y desplegado: CI/CD desde Docker local a GitHub Actions, Oracle Cloud y Supabase (dev y producción con HTTPS) y control avanzado de caja.	Incremento 4 - 15-10-2026	62	Terminado
Sprint 5	10-12	16-10-2026 al 30-10-2026	Primer incremento de la tienda en línea (estructura, catálogo, ficha, cuenta de cliente y carrito) y, en paralelo, pruebas de caja y pendientes de plataforma del módulo administrativo.	Incremento 5 - 30-10-2026	39	En curso
Sprint 6	13-14	02-11-2026 al 13-11-2026	Comprar y pagar en línea: checkout con retiro o despacho, pago con Webpay Plus y comprobante por correo, reutilizando la reserva FEFO del núcleo de pedidos.	Incremento 6 - 13-11-2026	31	Planificado
Sprint 7	15-16	16-11-2026 al 27-11-2026	Entregar los pedidos web (cola, retiro verificado, despacho con costo por comuna y avisos) y terminar el desarrollo con todo el alcance.	Incremento 7 - 27-11-2026	29	Planificado
Sprint 8	17-18	30-11-2026 al 11-12-2026	Release final: pruebas de aceptación con MediFarm, pruebas de rendimiento, manuales, versión v1.0 en producción.	Incremento 8 - v1.0 - 11-12-2026	20	Planificado

2. Fase de inicio (semanas 1-2)

La fase de inicio **no es un sprint**. La Guía Scrum exige que cada sprint entregue un incremento utilizable; estas dos semanas se dedicaron a entender el problema y preparar el trabajo (visión, backlog inicial, arquitectura, modelo de datos, DoR y DoD), sin historias de código. Por eso los sprints y los incrementos se numeran desde el Sprint 1.

Objetivo: Entender el problema de MediFarm y dejar listo el marco de trabajo: visión, backlog inicial, arquitectura y modelo de datos.

Tarea	Responsable	Resultado	Estado
Reuniones de levantamiento con MediFarm	Alejandro (PO)	Problema, procesos actuales y necesidades	Hecho
Product Vision y Documento de inicio	Alejandro	DOC-01 y DOC-02	Hecho
Product Backlog inicial con épicas y HU	Alejandro + equipo	Backlog en Trello	Hecho
Definition of Ready / Done	Víctor (SM)	DOC-05	Hecho
Arquitectura y stack	Alejandro	SPA + API REST + PostgreSQL en la nube	Hecho
Modelo de datos inicial y diccionario	Equipo	Modelo relacional	Hecho
Repositorio público y tablero Trello	Víctor	Repositorio y tablero creados	Hecho

3. Sprint 1 - semanas 3-4 (24-08-2026 al 04-09-2026)

Objetivo del sprint: Base técnica funcionando: proyecto, base de datos, inicio de sesión, permisos por rol y administración de usuarios. Mockup presentado a la contraparte.

Compromiso: 8 historias - 35 puntos - **Terminado:** 35 puntos - **Estado:** Terminado

Hitos del sprint: Mockup presentado a MediFarm (semana 3); Documentación 1 (requerimientos + maqueta).

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-01	Entorno local con un solo comando Docker	• Crear docker-compose.yml de desarrollo (db, api, web) • Montar scripts de inicialización de la base • Documentar el arranque en el README	5	Alejandro, Víctor	Hecho
HU-02	Esquema PostgreSQL versionado y migraciones	• Esquema base (catálogos, maestros, transacciones) • Roles de base de datos, RLS y permisos • Script generar-instalacion.sh • Datos semilla (roles, módulos, estados)	8	Víctor	Hecho
HU-03	Inicio de sesión con correo y contraseña	• Endpoint POST /api/auth/login con Supabase Auth • Pantalla de login con logo • Middleware autenticar (token validado y cacheado 60 s) • Límite de intentos por IP	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-04	Menú y acceso según el rol	• Registro de módulos en backend y frontend • Guarda exigeModulo con permisos de lectura cruzada	5	Víctor, Robert	Hecho

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
		• Filtrado de navegación con can(modulo)			
HU-05	Sesión persistente y cierre de sesión	• Endpoint POST /api/auth/refresh y GET /api/auth/me • Manejo de sesión en AuthContext	2	Víctor, Robert	Hecho
HU-06	Administración de usuarios, rol y sucursal	• API /api/usuarios (listar, ver, crear, editar) • Pantallas de listado y formulario • Creación de la cuenta en Supabase Auth	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-07	Matriz de permisos por rol	• API /api/roles y PUT :id/permisos • Pantalla Roles y permisos	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-08	Crear el primer administrador de un entorno	• Script crear-admin.js • Instrucción en el manual de despliegue	2	Alejandro	Hecho

Resultado

Incremento 1 (Sprint Review del 04-09-2026): Proyecto base funcionando con Docker: esquema de base de datos, inicio de sesión con Supabase Auth, permisos por módulo, administración de usuarios y matriz de roles. Mockup validado con la contraparte. **Dónde se demostró:** Demostrado en el entorno local del equipo.

Sprint Review - se demostró: inicio de sesión, menú según permisos y administración de usuarios y roles.

Retrospectiva: ver DOC-06.

4. Sprint 2 - semanas 5-6 (07-09-2026 al 17-09-2026)

Objetivo del sprint: Catálogo y abastecimiento: proveedores, productos, órdenes de compra con recepción, inventario con lotes y kardex, y el núcleo del pedido con reserva FEFO.

Compromiso: 14 historias - 57 puntos - **Terminado:** 57 puntos - **Estado:** Terminado

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-09	Proveedores con RUT validado	• Validador de RUT con pruebas unitarias • API /api/proveedores • Pantallas de proveedores	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-10	Productos con precio calculado por margen	• API /api/productos • Formulario con cálculo de margen • Catálogos de categoría y condición de venta	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-11	Proveedores por producto y costo referencial	• PUT /api/productos/:id/proveedores • Sección de proveedores en la ficha del producto	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-12	Activar o desactivar productos	• PATCH /api/productos/:id/activo • Filtro de activos en buscadores	1	Víctor	Hecho
HU-13	Orden de compra en borrador	• Migración 001 (borrador y número) • API /api/ordenes-compra • Formulario de la orden	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-14	Emitir o cancelar una orden de compra	• POST :id/emitir y :id/cancelar • Botones de acción según el estado	2	Víctor	Hecho
HU-15	Recepción total o parcial con lote y vencimiento	• POST :id/recibir con lotes • Triggers de stock y PMP • Pantalla de recepción	8	Víctor, Robert	Hecho

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-16	Orden de compra en PDF	• Generador de PDF común (documentos.js) • GET :id/pdf	3	Víctor, Alejandro	Hecho
HU-17	Stock por sucursal y alerta de mínimo	• Vista vw_stock_disponible • API /api/inventario/stock y PUT /minimo • Pantalla de stock	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-18	Lotes, vencimientos y baja de vencidos	• API /api/inventario/lotes • fn_baja_lotes_vencidos y job pg_cron • Pantalla de lotes	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-19	Kardex con filtros	• API /api/inventario/kardex • Trigger de inmutabilidad • Pantalla de kardex	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-20	Ajustes y mermas con motivo	• Migración 002 (observación) • API /api/inventario/ajustes • Pantalla de ajuste con buscador	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-21	Pedido con número correlativo y precios fijos	• Migración 003 (número de pedido) • Servicio de pedidos (núcleo de venta) • Pantallas de pedidos	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-22	Reserva de stock por FEFO al confirmar	• fn_reservar_pedido y fn_liberar_reserva • Job farmaclick-liberar-reservas • Pruebas de reserva	8	Víctor	Hecho

Resultado

Incremento 2 (Sprint Review del 17-09-2026): Catálogo (proveedores y productos), órdenes de compra con recepción por lotes, inventario con kardex inmutable, ajustes y mermas, y el núcleo del pedido con reserva FEFO. **Dónde se demostró:** Demostrado en el entorno local del equipo.

Sprint Review - se demostró: ciclo de compra completo (borrador, emisión, recepción con lotes) y consulta de stock y kardex.

Retrospectiva: ver DOC-06.

5. Sprint 3 - semanas 7-8 (21-09-2026 al 02-10-2026)

Objetivo del sprint: Venta presencial completa: cobro de pedidos, caja con turnos, devoluciones, cuadratura básica y dashboard.

Compromiso: 17 historias - 67 puntos - **Terminado:** 67 puntos - **Estado:** Terminado

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-23	Cobro con uno o varios medios de pago	• registrarPagos y validarCobro • Componente PanelPago	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-24	Estados del pedido y cancelación	• POST :id/estado y :id/cancelar • Acciones disponibles según el estado	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-25	Comprobante del pedido en PDF	• Comprobante PDF • BotonesDocumento (ver, descargar, imprimir)	3	Víctor	Hecho
HU-26	Configuración de cajas por sucursal	• API /api/pos/cajas • Pantalla Cajas	2	Víctor	Hecho
HU-27	Apertura de turno de caja	• POST /api/pos/turnos	3	Víctor,	Hecho

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
		• Pantalla Abrir turno con monto en palabras		Robert	
HU-28	Venta en mostrador con búsqueda y lector	• POST /api/pos/ventas transaccional • Pantalla VentaMostrador con carrito	8	Víctor, Robert	Hecho
HU-29	Redondeo del efectivo (Ley 20.956)	• Migración 006 • Funciones de redondeo con pruebas	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-30	Comprobante de venta: ver, imprimir y enviar	• GET /api/pos/ventas/:id/pdf • BotonesDocumento	2	Víctor	Hecho
HU-31	Cierre ciego de turno	• fn_cerrar_turno y fn_cierre_esperado_efectivo • Pantalla Cerrar turno con monto en palabras	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-32	Devolución de productos de un pedido	• Migración 004 (devoluciones) • Servicio de cotización y creación • Pantallas de devolución	8	Víctor, Robert	Hecho
HU-33	Efectivo devuelto descontado del cierre	• Ajuste de fn_cierre_esperado_efectivo • Comprobante de devolución	3	Víctor	Hecho
HU-35	Historial de turnos con indicadores	• API /api/cuadratura/turnos y /resumen • Pantalla Cuadratura	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-36	Revisión de turnos: conforme u observado	• Migración 005 • POST /turnos/:id/revision	3	Víctor	Hecho
HU-37	Cierre Z y reporte X en PDF y Excel	• GET /turnos/:id/pdf y /excel • Exportación del listado	3	Víctor	Hecho
HU-38	Rol Jefe de local con supervisión de caja	• Migración 007 • Reglas de rol en core/roles.js	3	Víctor	Hecho
HU-45	Dashboard de indicadores y ventas	• API /api/dashboard/resumen e informes • Pantalla Dashboard con gráficos	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-46	Reportes de inventario y compras exportables	• Informes de inventario y compras • Exportar (base64)	3	Víctor	Hecho

Resultado

Incremento 3 (Sprint Review del 02-10-2026): Venta presencial completa: cobro con pago dividido y redondeo Ley 20.956, caja con turnos y cierre ciego, devoluciones, cuadratura con revisión y Cierre Z, dashboard y reportes. **Dónde se demostró:** Demostrado en el entorno local del equipo.

Sprint Review - se demostró: una jornada de caja completa: apertura, ventas con pago dividido, devolución, cierre ciego, revisión y dashboard.

Retrospectiva: ver DOC-06.

6. Sprint 4 - semanas 9-10 (05-10-2026 al 15-10-2026)

Objetivo del sprint: Sistema integrado y desplegado: CI/CD desde Docker local a GitHub Actions, Oracle Cloud y Supabase (dev y producción con HTTPS) y control avanzado de caja.

Compromiso: 15 historias - 62 puntos - **Terminado: 62 puntos - Estado: Terminado**

Hitos del sprint: Entrega del módulo administrativo del proyecto (jueves 15-10, semana 10); Producción en https://farmaclick-medifarm.duckdns.org.

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-34	Búsqueda de pedidos que se pueden devolver	• GET /api/devoluciones/pedidos-devolvibles • filtrosDevolviblesSchema • Pantalla con filtros y tabla	3	Alejandro, Robert	Hecho
HU-39	Corrección de apertura o cierre con motivo	• Migración 009 (fn_corregir_turno, turno_correccion) • POST /turnos/:id/correcciones • Historial en pantalla, PDF y Excel	5	Víctor, Alejandro, Robert	Hecho
HU-40	Observaciones en un turno	• Tabla turno_observacion • POST /turnos/:id/observaciones	2	Alejandro	Hecho
HU-41	Cierre automático de turnos a las 23:59	• Migración 010 • fn_cierre_automatico_turnos y job • Tarea de la API cada minuto	8	Víctor, Alejandro	Hecho
HU-42	Farmacia de turno	• GET/PATCH /api/pos/sucursales • Sección Horario de las sucursales	2	Víctor	Hecho
HU-43	Cierre por fuerza mayor y arqueo	• fn_cerrar_turno_forzado y fn_registrar_arqueo • Endpoints cierre-forzado y arqueo • Acciones en la ficha del turno	5	Víctor, Robert	Hecho
HU-44	Avisos previos al cierre automático	• avisos.js con pruebas • Banner en el POS	3	Víctor, Robert	Hecho
HU-47	Integración continua en cada cambio	• ci.yml: seguridad, backend, esquema, frontend • Bloqueo de .env y _privado	5	Alejandro	Hecho
HU-48	Despliegue automático a Oracle Cloud	• Jobs imagenes y desplegar • deploy/docker-compose.yml y preparar-vm.sh • Secretos DEV_/PROD_ en GitHub	8	Alejandro	Hecho
HU-49	Envío de correos (comprobantes y avisos)	• core/correo.js con nodemailer • Componente EnviarCorreo	3	Alejandro	Hecho
HU-50	Bases dev y prod en Supabase	• Configurar como entornos los proyectos dev y prod creados en el Sprint 1 para Supabase Auth • Aplicar migraciones y fn_programar_jobs() • Rol app_backend con contraseña	5	Alejandro, Víctor	Hecho
HU-51	Producción por HTTPS con dominio	• Load Balancer flexible 10 Mbps • Certificado Let's Encrypt (acme.sh + DuckDNS) • NSG de prod	8	Alejandro	Hecho
HU-52	Entornos que no se pausan por inactividad	• mantener-activo.yml • Variables URL_DEV y URL_PROD	1	Alejandro	Hecho
HU-53	Identidad visual oficial	• Logo vectorizado • Encabezado de PDF con logo	2	Alejandro	Hecho
HU-54	Búsqueda de productos en la orden de compra	• Componente BuscadorProducto • Integración en OrdenCompraForm	2	Alejandro, Robert	Hecho

Resultado

Incremento 4 (Sprint Review del 15-10-2026): Sistema unificado y desplegado: CI/CD de GitHub Actions a Oracle Cloud, Supabase dev y prod, producción con HTTPS y dominio; control avanzado de caja (correcciones, cierre automático, fuerza mayor, arqueo, avisos por correo); filtros en devoluciones, buscador en la OC y logo oficial. **Dónde se demostró: Producción (farmaclick-medifarm.duckdns.org).**

Sprint Review - se demostró (15-10): el sistema en producción (https://farmaclick-medifarm.duckdns.org) y el despliegue automático desde GitHub.

Resultado de la Review: se aceptan E04, E08 y E09; E11 queda en 45 de 48 puntos y lo que falta pasa a los Sprints 5 y 8.

Retrospectiva: ver DOC-06.

7. Sprint 5 - semanas 10-12 (16-10-2026 al 30-10-2026)

Objetivo del sprint: Primer incremento de la tienda en línea (estructura, catálogo, ficha, cuenta de cliente y carrito) y, en paralelo, pruebas de caja y pendientes de plataforma del módulo administrativo.

Compromiso: 11 historias - 39 puntos - Terminado: 0 puntos (se cuentan en la Review) - Estado: En curso

Hitos del sprint: Catálogo público y cuentas de cliente en dev; Plan de pruebas de caja con evidencias.

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-65	Estructura pública de la tienda y API pública	• Módulo tienda en el backend (registro en modules/index.js) • Layout y rutas públicas en React • Límite de solicitudes para la API pública	5	Alejandro	Por hacer
HU-66	Catálogo con búsqueda y categorías	• Endpoint GET /api/tienda/productos • Página de catálogo con tarjetas, búsqueda y filtros • Pruebas unitarias del servicio	8	Víctor	Por hacer
HU-67	Ficha de producto con disponibilidad	• Endpoint GET /api/tienda/productos/:id • Página de ficha	3	Víctor	Por hacer
HU-55	Plan de pruebas de caja con evidencias	• Preparar datos en dev • Ejecutar casos CP-CAJ • Registrar evidencias	5	Robert	Hecho, por aceptar
HU-68	Cuenta de cliente e inicio de sesión	• Endpoint de registro de cliente • Pantallas de registro, ingreso y recuperación • Pruebas de permisos del rol Cliente	5	Alejandro	Por hacer
HU-69	Datos y dirección de despacho	• Endpoint GET/PUT /api/tienda/mi-cuenta • Formulario Mi cuenta	2	Robert	Por hacer
HU-70	Carrito de compras	• Estado del carrito (contexto React) • Endpoint de cotización del carrito • Página del carrito	5	Víctor	Por hacer
HU-59	Respaldos periódicos de producción	• Script de respaldo • Prueba de restauración • Runbook	3	Alejandro	Por hacer
HU-60	Renovación del certificado HTTPS	• Runbook de renovación • Recordatorio en calendario	1	Alejandro	Por hacer
HU-62	Redirección de http a https	Listener 80 con regla de redirección	1	Alejandro	Por hacer
HU-64	Cierre de deuda técnica de configuración	• Actualizar .env.example • Budget en OCI • Limpieza de VM	1	Alejandro	Por hacer

Resultado

Incremento 5 esperado (Sprint Review del 30-10-2026): Tienda navegable: catálogo público con búsqueda, ficha con disponibilidad, cuenta de cliente y carrito; respaldos y plan de pruebas de caja ejecutado. **Dónde se demuestra:** Dev; a producción si el PO lo aprueba en la Review.

Avance al 21-10-2026: HU-55 se ejecutó el 17-10 con los 17 casos de caja aprobados (DOC-08, sección 5.1). Como trabajo adelantado se corrió la línea base de integración (17 y 20-10), seguridad (20 y 21-10) y rendimiento (20-10) sobre el módulo administrativo. Esas pruebas no suman puntos en este sprint: HU-56, HU-57 y HU-58 se cierran en los Sprints 6, 7 y 8 al repetirlas con la tienda. La línea base dejó una corrección en nginx.conf (cabeceras de seguridad, desplegada el 20-10).

Al cerrar el sprint se registrará el incremento entregado, la retroalimentación de la Sprint Review y el enlace a la retrospectiva (DOC-06).

8. Sprint 6 - semanas 13-14 (02-11-2026 al 13-11-2026)

Objetivo del sprint: Comprar y pagar en línea: checkout con retiro o despacho, pago con Webpay Plus y comprobante por correo, reutilizando la reserva FEFO del núcleo de pedidos.

Compromiso: 7 historias - 31 puntos - **Terminado:** 0 puntos - **Estado:** Planificado

Hitos del sprint: Compra web pagada de punta a punta en dev.

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-71	Checkout: retiro en tienda o despacho	• Endpoint POST /api/tienda/pedidos • Pantalla de checkout • Pruebas de reserva y expiración	8	Víctor	Por hacer
HU-72	Pago con Webpay Plus	• Integración con el SDK de Transbank • Endpoints de inicio y retorno del pago • Pruebas con las tarjetas de prueba de Transbank	8	Alejandro	Por hacer
HU-73	Pago rechazado o anulado	• Pantalla de resultado del pago • Manejo de estados de transaccion_pago	3	Alejandro	Por hacer
HU-56	Pruebas de integración con base real	• Escenarios de integración • Script de ejecución • Reporte de resultados	5	Robert	Por hacer
HU-74	Correo con comprobante de la compra	• Plantilla de correo de compra • Envío al confirmar el pago	2	Robert	Por hacer
HU-75	Mis pedidos y su estado	• Endpoint GET /api/tienda/mis-pedidos • Página Mis pedidos	3	Víctor	Por hacer
HU-63	Logo en Excel y correos	• Logo en excel.js • Plantilla de correo	2	Alejandro	Por hacer

Resultado

Incremento 6 esperado (Sprint Review del 13-11-2026): Compra web pagada de punta a punta con Webpay Plus, comprobante por correo y Mis pedidos. **Dónde se demuestra:** Dev; a producción si el PO lo aprueba en la Review.

Al cerrar el sprint se registrará el incremento entregado, la retroalimentación de la Sprint Review y el enlace a la retrospectiva (DOC-06).

9. Sprint 7 - semanas 15-16 (16-11-2026 al 27-11-2026)

Objetivo del sprint: Entregar los pedidos web (cola, retiro verificado, despacho con costo por comuna y avisos) y terminar el desarrollo con todo el alcance.

Compromiso: 8 historias - 29 puntos - **Terminado:** 0 puntos - **Estado:** Planificado

Hitos del sprint: Alcance completo en producción (fin del desarrollo, semana 16).

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-76	Cola de pedidos web para el personal	• Filtro de canal web en el módulo pedidos • Pantalla de cola de pedidos web	5	Víctor	Por hacer
HU-77	Entrega de retiro con número de pedido y RUT	• Diálogo de entrega con verificación • Pruebas del caso de RUT incorrecto	3	Víctor	Por hacer
HU-78	Costo de despacho por comuna	• Migración de costos por comuna • Pantalla de configuración • Cálculo en el checkout	5	Alejandro	Por hacer
HU-79	Correo por cambio de estado del pedido	• Plantillas por estado • Envío al cambiar de estado	3	Alejandro	Por hacer
HU-82	Pruebas de punta a punta de la compra web	• Casos CP-WEB • Ejecución y evidencias	3	Robert	Por hacer
HU-58	Pruebas de seguridad documentadas	• ZAP baseline • Matriz de permisos • npm audit	3	Robert	Por hacer
HU-80	Anulación y reembolso por Webpay	• Reembolso con el SDK de Transbank • Integración con devoluciones	5	Alejandro	Por hacer
HU-81	Ventas web por canal en el dashboard	• Consulta por canal • Indicador en el dashboard	2	Robert	Por hacer

Resultado

Incremento 7 esperado (Sprint Review del 27-11-2026): Alcance completo: pedidos web atendidos hasta la entrega (retiro verificado o despacho por comuna) y avisos al cliente. **Dónde se demuestra:** Producción.

Al cerrar el sprint se registrará el incremento entregado, la retroalimentación de la Sprint Review y el enlace a la retrospectiva (DOC-06).

10. Sprint 8 - semanas 17-18 (30-11-2026 al 11-12-2026)

Objetivo del sprint: Release final: pruebas de aceptación con MediFarm, pruebas de rendimiento, manuales, versión v1.0 en producción.

Compromiso: 6 historias - 20 puntos - **Terminado:** 0 puntos - **Estado:** Planificado

Hitos del sprint: Acta de aceptación de MediFarm; Versión v1.0 en producción.

Sprint Backlog

ID	Resumen de la historia	Tareas	Pts	Resp.	Estado
HU-83	Pruebas de aceptación del sistema completo	• Guion de aceptación • Sesión con MediFarm • Acta	5	Robert	Por hacer
HU-57	Pruebas de rendimiento medidas	• Script k6 • Ejecución y gráfico de resultados	3	Robert	Por hacer
HU-61	Manual de usuario del módulo administrativo	• Capturas por módulo • Redacción y revisión	5	Robert	Por hacer
HU-84	Guía breve para comprar en la tienda	Página de ayuda en la tienda	2	Víctor	Por hacer
HU-85	Publicación de la versión v1.0	• Notas de la versión • Respaldo y paso a producción • Etiqueta v1.0	2	Alejandro	Por hacer
HU-86	Guion de demostración con datos realistas	• Guion de demostración • Datos de demostración • Ensayo	3	Alejandro	Por hacer

Resultado

Incremento 8 - v1.0 esperado (Sprint Review del 11-12-2026): Versión v1.0 aceptada por MediFarm, con pruebas finales y manuales. **Dónde se demuestra:** Producción (versión final).

Al cerrar el sprint se registrará el incremento entregado, la retroalimentación de la Sprint Review y el enlace a la retrospectiva (DOC-06).