Evidencia de retrospectivas

Proyecto	FarmaClick - Sistema de gestión para farmacias - Módulo administrativo
Cliente / contraparte	MediFarm
Equipo	D-Software: Alejandro Fuentes Navarrete, Víctor Rubilar Inostroza, Robert González Muñoz
Asignatura	PTY4614 - Capstone
Metodología	Scrum (sprints de 2 semanas)
Código del documento	DOC-06
Versión	1.5
Fecha	21 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/Alefuentes982/FarmaClick

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	21 de agosto de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Formato de la retrospectiva y retrospectiva de la fase de inicio.
1.1	4 de septiembre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Retrospectiva del Sprint 1.
1.2	17 de septiembre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Retrospectiva del Sprint 2 (adelantada por el feriado del 18-09).
1.3	2 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Retrospectiva del Sprint 3.
1.4	15 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Retrospectiva del Sprint 4.
1.5	21 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Seguimiento de acciones actualizado con el avance del Sprint 5.

Contenido

1. Formato de la retrospectiva 3
Retrospectiva de la fase de inicio 3
Retrospectiva Sprint 1 3
Retrospectiva Sprint 2 3
Retrospectiva Sprint 3 3
Retrospectiva Sprint 4 4
Seguimiento de acciones 4

1. Formato de la retrospectiva

Al cierre de cada sprint, después de la Sprint Review, el equipo realiza una retrospectiva de 45 minutos facilitada por el Scrum Master (Víctor) con la dinámica **"Qué funcionó / Qué no funcionó / Qué haremos distinto"**. Las acciones se agregan como tarjetas en Trello con responsable y se revisan al inicio de la siguiente retrospectiva.

Retrospectiva de la fase de inicio

Fecha: 21-08-2026 - **Facilitador:** Víctor Rubilar (SM) - **Asistentes:** Alejandro, Víctor, Robert

Qué funcionó	Qué no funcionó	Qué haremos distinto (acciones)
• Se definió temprano el stack y el modelo de datos. • Roles Scrum claros desde el inicio.	Costó acotar el alcance: se mezclaban ideas del e-commerce con el backoffice.	Construir primero el módulo administrativo y comenzar el e-commerce después de entregar el módulo administrativo.

Retrospectiva Sprint 1

Fecha: 04-09-2026 - **Facilitador:** Víctor Rubilar (SM) - **Asistentes:** Alejandro, Víctor, Robert

Qué funcionó	Qué no funcionó	Qué haremos distinto (acciones)
• El registro de módulos permitió trabajar cada módulo por separado. • Mockup bien recibido por la contraparte.	Dos formas de trabajar en paralelo: versión local y versión en la nube.	Acordar un único entorno de desarrollo con Docker Compose para los tres.

Retrospectiva Sprint 2

Fecha: 17-09-2026 - **Facilitador:** Víctor Rubilar (SM) - **Asistentes:** Alejandro, Víctor, Robert

Qué funcionó	Qué no funcionó	Qué haremos distinto (acciones)
Las reglas críticas (precio, stock, kardex) quedaron en la base de datos con triggers: menos errores en la interfaz.	Diferencias de formato de fechas entre la base y el frontend.	Entregar las fechas DATE como texto AAAA-MM-DD desde el backend (corregido).

Retrospectiva Sprint 3

Fecha: 02-10-2026 - **Facilitador:** Víctor Rubilar (SM) - **Asistentes:** Alejandro, Víctor, Robert

Qué funcionó	Qué no funcionó	Qué haremos distinto (acciones)
• Venta presencial completa en una sola transacción. • Cumplimiento de la Ley 20.956 desde el diseño.	• Mucho trabajo concentrado al final del sprint; los avances se integraron todos juntos. • Pruebas manuales sin registro de evidencias.	• Integrar avances más seguido, en cambios pequeños. • Registrar evidencias de prueba por historia.

Retrospectiva Sprint 4

Fecha: 15-10-2026 - **Facilitador:** Víctor Rubilar (SM) - **Asistentes:** Alejandro, Víctor, Robert

Qué funcionó	Qué no funcionó	Qué haremos distinto (acciones)
• Producción con HTTPS y despliegue automático a costo cero. • Unificación de las dos versiones sin código muerto.	• Despliegues simultáneos chocaban en la VM (Conflict / removal in progress). • La conexión directa a Supabase es IPv6 y fallaba desde OCI (ENETUNREACH). • Confusión con el nombre de la rama (dev vs develop).	• concurrency por entorno y reintento en la CI. • Usar el Transaction pooler IPv4 (6543). • Checklist de paso a producción y kit de diagnóstico.

Seguimiento de acciones

Acción	Sprint	Responsable	Estado
Construir primero el módulo administrativo y el e-commerce después de entregar el módulo administrativo	Inicio	Alejandro	Cumplida (tienda desde el Sprint 5)
Un único entorno de desarrollo con Docker Compose	S1	Alejandro	Cumplida (HU-01)
Fechas DATE como texto AAAA-MM-DD	S2	Víctor	Cumplida
Avances pequeños y frecuentes	S3	Todo el equipo	Cumplida desde el Sprint 4
Registrar evidencias de prueba por historia	S3	Robert	Cumplida en el Sprint 5 (HU-55, evidencias del 17-10)
concurrency y reintento en el despliegue	S4	Alejandro	Cumplida
Transaction pooler IPv4 para conectar desde OCI	S4	Alejandro	Cumplida