Registro de Daily Scrum (Sprints 1 a 4)

Este documento reúne las minutas de Daily Scrum, desde el Sprint 1 hasta el Sprint 4, que cerró el módulo administrativo el 15-10-2026.

Integrantes:

Alejandro Fuentes

Robert González

Víctor Rubilar

Ficha

Campo	Detalle
Proyecto	FarmaClick: sistema de gestión para farmacias, módulo administrativo
Cliente	MediFarm
Equipo	D-Software: Alejandro Fuentes (Product Owner / Developer), Víctor Rubilar (Scrum Master / Developer), Robert González (Developer / QA)
Formato	15 minutos, de 20:30 a 20:45 h, en línea, de lunes a viernes en días hábiles. La facilita el Scrum Master.
Preguntas	¿Qué hice desde la última daily? ¿Qué haré hasta la próxima? ¿Hay algo que me bloquee?

No hubo daily el 18-09 (Fiestas Patrias) ni el 12-10 (Día del Encuentro de Dos Mundos).

Resumen por sprint

Los cuatro sprints entregaron 221 puntos del módulo administrativo. El impedimento más repetido fue el despliegue en Oracle Cloud (Sprint 4).

Sprint	Fechas	Objetivo	Épicas (puntos)	Dailies	Impedimentos principales
1	24-08 al 04-09	Base del sistema: acceso seguro, usuarios con roles y plataforma de trabajo	E01 Acceso y seguridad (12), E02 Usuarios y roles (10), E11 Plataforma y despliegue (13)	10	Coincidencia con la entrega de la Fase 1 (04-09); definición del login con Supabase Auth
2	07-09 al 17-09	Catálogo, abastecimiento e inventario con kardex, y núcleo de pedidos	E03 Catálogo (12), E04 Abastecimiento (18), E05 Inventario (14), E06 Pedidos (13)	9	Sprint más corto por Fiestas Patrias; cálculo del costo PMP en la recepción
3	21-09 al 02-10	Venta presencial con caja, devoluciones, cuadratura y dashboard	E06 Pedidos (11), E07 Caja y venta presencial (23), E08 Devoluciones (11), E09 Cuadratura (14), E10 Dashboard (8)	10	Redondeo del efectivo (Ley 20.956) en pagos mixtos; prorrateo de descuentos en devoluciones
4	05-10 al 15-10	Cerrar los módulos de gestión y dejarlos desplegados en dev y producción	E04 (2), E08 (3), E09 Cuadratura (25), E11 Plataforma y despliegue (32)	8	Imágenes Docker para la VM x86 de Oracle Cloud; variables del despliegue en GitHub Actions

Sprint 1 - 24-08 al 04-09

El Sprint 1 cerró 35 de 35 puntos y mostró el Incremento 1 el 04-09: login, usuarios con roles y matriz de permisos, sobre la base del proyecto en Docker y PostgreSQL. Objetivo: que un administrador entre al sistema y gestione quién accede a cada módulo (E01, E02 y E11).

Minuta N.º 01 - Daily Scrum del 24-08-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 1 de 10	lunes 24-08-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Primera daily del Sprint 1, después del Sprint Planning (35 puntos: E01, E02 y E11).
- Se acuerda trabajar con ramas `feature/<nombre>` y Pull Request hacia `dev`.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Sprint Planning y priorización de E01 y E02	Ordenar en Trello las historias de acceso y usuarios	No
Víctor	Sprint Planning	Estructura del backend en Express y registro de módulos	No
Robert	Sprint Planning	Crear el proyecto React + Vite y el layout base	No

Minuta N.º 02 - Daily Scrum del 25-08-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 2 de 10	martes 25-08-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Queda abierto si el login usará Supabase Auth o uno propio; Alejandro lo revisa para la próxima daily.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Backlog del sprint ordenado en Trello	Criterios de aceptación de HU-03 (login)	No
Víctor	Estructura del backend y registro de módulos	Esquema base: usuario, rol, módulo y rol_permiso	Necesita saber cómo se autentica el usuario para cerrar la tabla de usuario
Robert	Proyecto React + Vite y layout base	Pantalla de login	No

Minuta N.º 03 - Daily Scrum del 26-08-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 3 de 10	miércoles 26-08-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Se decide usar Supabase Auth en dev y producción, y un login local solo para desarrollo.
- Se libera el bloqueo de Víctor de la daily anterior.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de HU-03	Crear los proyectos Supabase de dev y producción	No
Víctor	Esquema base de usuarios y permisos	Docker compose con PostgreSQL local	No (resuelto con la decisión de hoy)
Robert	Pantalla de login	Contexto de sesión y guardado del token	No

Minuta N.º 04 - Daily Scrum del 27-08-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 4 de 10	jueves 27-08-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Supabase dev y producción creados.
- Alejandro confirmará con MediFarm los roles del personal.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Proyectos Supabase dev y producción	Definir con MediFarm los roles para la matriz de permisos	No
Víctor	Docker compose con PostgreSQL	Endpoint `/api/auth/login` y renovación del token	No
Robert	Contexto de sesión	Menú que muestra solo los módulos permitidos	No

Minuta N.º 05 - Daily Scrum del 28-08-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 5 de 10	viernes 28-08-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Roles definidos: Administrador, Vendedor y Bodega.
- Una cuenta desactivada debe recibir 403 con un mensaje claro (HU-03).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Roles acordados con MediFarm	Criterios de HU-04 y HU-06	No
Víctor	Login en la API	Middleware que valida el token y el permiso del módulo	No
Robert	Menú por permisos	Listado de usuarios	No

Minuta N.º 06 - Daily Scrum del 31-08-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 6 de 10	lunes 31-08-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Si se crea un usuario con un correo repetido, la API responde 409 y la pantalla muestra el mensaje.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de HU-04 y HU-06	Revisar el Pull Request de autenticación	No
Víctor	Middleware de permisos	API de usuarios: crear, editar y desactivar	No
Robert	Listado de usuarios	Formulario de usuario	No

Minuta N.º 07 - Daily Scrum del 01-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 7 de 10	martes 01-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- El cierre del sprint coincide con la entrega de la Fase 1 (04-09): se reparten los documentos.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Pull Request de autenticación revisado	Estructura de carpetas del repositorio de entregas	Carga de documentos de Fase 1 en paralelo al sprint
Víctor	API de usuarios	API de roles y matriz de permisos (HU-07)	No
Robert	Formulario de usuario	Pantalla de roles y permisos	No

Minuta N.º 08 - Daily Scrum del 02-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 8 de 10	miércoles 02-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Repositorio de entregas listo; cada uno sube sus archivos de Fase 1.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Estructura del repositorio de entregas	Revisar los documentos de Fase 1	No
Víctor	Matriz de permisos en la API	Subir sus archivos de Fase 1 y corregir los nombres	No
Robert	Pantalla de roles y permisos	Pruebas unitarias de los helpers SQL y del RUT	No

Minuta N.º 09 - Daily Scrum del 03-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 9 de 10	jueves 03-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Al quitar un permiso a un rol, el cambio debe regir sin volver a iniciar sesión.
- Se prepara la demo del Incremento 1 para mañana.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Revisión de documentos de Fase 1	Actualizar el documento grupal 1.5	No
Víctor	Archivos de Fase 1	Prueba integrada del login y los permisos en local	No
Robert	Pruebas unitarias	Probar quitar un permiso y recargar (HU-04)	No

Minuta N.º 10 - Daily Scrum del 04-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
1 - día 10 de 10	viernes 04-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Última daily del sprint, antes de la Sprint Review del Incremento 1.
- Resultado de la Review: se aceptan E01 y E02.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Documento grupal 1.5	Preparar la Sprint Review y subir el archivo 1.3	No
Víctor	Prueba integrada	Demo del Incremento 1	No
Robert	HU-04 verificada	Demo de usuarios y roles	No

Sprint 2 - 07-09 al 17-09

El Sprint 2 cerró 57 de 57 puntos en 9 dailies y mostró el Incremento 2 el 17-09. Se adelantó la Review porque el 18-09 fue feriado. Objetivo: registrar productos y proveedores, comprar con órdenes de compra, controlar el stock por lote con kardex y reservar stock en pedidos (E03 a E06).

Minuta N.º 11 - Daily Scrum del 07-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 1 de 9	lunes 07-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Primera daily del Sprint 2, después del Sprint Planning (57 puntos: E03 a E06).
- Se acuerda que el precio de venta lo calcula la base: costo x (1 + margen) x IVA.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Sprint Planning	Criterios de HU-09 a HU-11 (catálogo)	No
Víctor	Sprint Planning	Tablas de proveedor, producto y categoría	No
Robert	Sprint Planning	Pantallas de proveedores	No

Minuta N.º 12 - Daily Scrum del 08-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 2 de 9	martes 08-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Alejandro valida con MediFarm las categorías y sus márgenes de referencia.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios del catálogo	Validar categorías y márgenes con MediFarm	No
Víctor	Tablas del catálogo	API de proveedores con validación de RUT	No
Robert	Pantallas de proveedores	Formulario de producto con precio estimado	No

Minuta N.º 13 - Daily Scrum del 09-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 3 de 9	miércoles 09-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Solo un proveedor principal por producto: se exige en la base y en la API (HU-11).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Márgenes validados con MediFarm	Criterios de órdenes de compra (HU-13 a HU-16)	No
Víctor	API de proveedores y RUT	API de productos y proveedor principal	No
Robert	Formulario de producto	Proveedores asociados a cada producto	No

Minuta N.º 14 - Daily Scrum del 10-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 4 de 9	jueves 10-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Las OC parten en borrador y reciben un número correlativo OC-000NNN (migración 001).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de órdenes de compra	Diseño del PDF de la orden de compra	No
Víctor	API de productos	OC en borrador con número correlativo	No
Robert	Proveedores por producto	Pantalla de nueva orden de compra	No

Minuta N.º 15 - Daily Scrum del 11-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 5 de 9	viernes 11-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- El costo promedio (PMP) se descuadra en las recepciones parciales: Víctor revisa el trigger.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Diseño del PDF de la OC	Criterios de inventario (HU-17 a HU-20)	No
Víctor	OC en borrador	Recepción parcial con lote y vencimiento	Sí: el PMP no cuadra en recepciones parciales
Robert	Pantalla de nueva OC	Detalle de la OC y pantalla de recepción	No

Minuta N.º 16 - Daily Scrum del 14-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 6 de 9	lunes 14-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- PMP corregido; se libera el bloqueo del viernes.
- El kardex no se edita: para corregir se registra un movimiento inverso, y todo ajuste exige motivo (migración 002).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de inventario	Revisar el Pull Request de órdenes de compra	No
Víctor	Corrección del PMP	Kardex inmutable y motivo obligatorio en ajustes	No (resuelto)
Robert	Recepción de OC	Pantallas de stock, lotes y kardex	No

Minuta N.º 17 - Daily Scrum del 15-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 7 de 9	martes 15-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Pull Request de OC aprobado.
- La Sprint Review se adelanta al jueves 17-09 por el feriado del 18-09.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Revisión de OC	Criterios de pedidos y reserva de stock (HU-21, HU-22)	No
Víctor	Kardex y ajustes	Baja de lotes vencidos y stock mínimo	No
Robert	Stock, lotes y kardex	Pruebas unitarias de ajustes	No

Minuta N.º 18 - Daily Scrum del 16-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 8 de 9	miércoles 16-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Si falta stock al reservar un pedido, la API responde 409 con explicación.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de pedidos	Probar en local la recepción de OC y el kardex	No
Víctor	Vencidos y stock mínimo	Pedidos con reserva FEFO y número PED (migración 003)	No
Robert	Pruebas unitarias de ajustes	Formulario de pedido	No

Minuta N.º 19 - Daily Scrum del 17-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
2 - día 9 de 9	jueves 17-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Última daily del sprint, antes de la Sprint Review del Incremento 2.
- Resultado de la Review: se aceptan E03, E04 y E05; E06 continúa en el Sprint 3 con pagos y estados.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Pruebas en local de OC y kardex	Preparar la Sprint Review	No
Víctor	Pedidos con reserva	Demo del Incremento 2	No
Robert	Formulario de pedido	Demo de catálogo e inventario	No

Sprint 3 - 21-09 al 02-10

El Sprint 3 fue el de mayor carga: cerró 67 de 67 puntos y mostró el Incremento 3 el 02-10. Objetivo: vender en el mostrador con turnos de caja, pagos y redondeo del efectivo, devolver productos, cuadrar la caja y ver los reportes (E06 a E10).

Minuta N.º 20 - Daily Scrum del 21-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 1 de 10	lunes 21-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Primera daily del Sprint 3, después del Sprint Planning (67 puntos: E06 a E10), el sprint de mayor carga.
- El pago de un pedido debe calzar exacto con el total.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Sprint Planning	Criterios de pagos y cancelación de pedidos (HU-23, HU-24)	No
Víctor	Sprint Planning	Pagos del pedido y cambios de estado	No
Robert	Sprint Planning	Detalle del pedido y panel de pago	No

Minuta N.º 21 - Daily Scrum del 22-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 2 de 10	martes 22-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Al cancelar un pedido pagado se devuelve el stock y se anulan sus pagos.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de pedidos	Criterios de caja y venta presencial (HU-26 a HU-31)	No
Víctor	Pagos del pedido	Cancelación que devuelve stock y anula pagos	No
Robert	Panel de pago	Lista de pedidos con filtros	No

Minuta N.º 22 - Daily Scrum del 23-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 3 de 10	miércoles 23-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Una caja no puede tener dos turnos abiertos a la vez (HU-27).
- Queda pendiente confirmar con MediFarm cómo aplica el redondeo del efectivo.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de caja	Consultar a MediFarm el redondeo del efectivo	No
Víctor	Cancelación de pedidos	Turnos de caja: abrir y una sola caja por turno	No
Robert	Lista de pedidos	Pantalla de abrir turno	Necesita la regla de redondeo para mostrar el cobro

Minuta N.º 23 - Daily Scrum del 24-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 4 de 10	jueves 24-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Regla definida (Ley 20.956): solo el efectivo se redondea a múltiplos de $10; en pago mixto, solo la parte en efectivo.
- Se libera el bloqueo de Robert.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Consulta a MediFarm sobre el redondeo	Criterios de devoluciones (HU-32 a HU-34)	No
Víctor	Turnos de caja	Venta de mostrador con redondeo y pago mixto (HU-28, migración 006)	No
Robert	Pantalla de abrir turno	Venta de mostrador	No (resuelto)

Minuta N.º 24 - Daily Scrum del 25-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 5 de 10	viernes 25-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Para probar el envío del comprobante por correo se usará un servidor SMTP de prueba.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de devoluciones	Revisar el Pull Request de caja	No
Víctor	Venta de mostrador y redondeo	Comprobante en PDF y envío por correo (HU-30)	Sí: no hay servidor SMTP para probar el correo
Robert	Venta de mostrador	Pruebas unitarias de cobro y redondeo	No

Minuta N.º 25 - Daily Scrum del 28-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 6 de 10	lunes 28-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- El reembolso prorratea el descuento de la compra por línea.
- Una devolución en efectivo exige un turno de caja abierto.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Pull Request de caja aprobado	Criterios de cuadratura de caja (HU-35 a HU-44)	No
Víctor	Comprobante y correo, probado con SMTP de prueba	Devoluciones con reembolso prorrateado y reingreso de stock (migración 004)	No (resuelto)
Robert	Pruebas unitarias de cobro	Pantalla de nueva devolución	No

Minuta N.º 26 - Daily Scrum del 29-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 7 de 10	martes 29-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Cierre ciego: el cajero no ve el efectivo esperado hasta cerrar.
- Revisión cruzada: nadie revisa su propio turno (migración 005).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de cuadratura	Criterios del dashboard y reportes (HU-45, HU-46)	No
Víctor	Devoluciones	Cierre ciego, historial, revisión y Cierre Z	No
Robert	Nueva devolución	Cerrar turno con conteo por denominación	No

Minuta N.º 27 - Daily Scrum del 30-09-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 8 de 10	miércoles 30-09-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- MediFarm pide un rol Jefe de local que supervise la caja de su sucursal (migración 007).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios del dashboard	Validar con MediFarm el rol Jefe de local	No
Víctor	Cuadratura y Cierre Z	Rol Jefe de local y permiso de supervisión de caja	No
Robert	Cierre de turno	Pantallas de cuadratura y detalle del turno	No

Minuta N.º 28 - Daily Scrum del 01-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 9 de 10	jueves 01-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Las ventas netas del dashboard restan las devoluciones del período.
- Los informes se exportan a PDF, Excel y CSV.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Rol Jefe de local validado	Probar en local el flujo de caja completo	No
Víctor	Rol Jefe de local	Informes del dashboard y exportación	No
Robert	Pantallas de cuadratura	Dashboard y pruebas unitarias de devoluciones y cuadratura	No

Minuta N.º 29 - Daily Scrum del 02-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
3 - día 10 de 10	viernes 02-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Última daily del sprint, antes de la Sprint Review del Incremento 3.
- Resultado de la Review: se aceptan E06 y E07; E10 avanza 8 de 12 puntos; E08 y E09 continúan en el Sprint 4.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Flujo de caja probado en local	Preparar la Sprint Review	No
Víctor	Dashboard y exportación	Demo del Incremento 3	No
Robert	Pruebas unitarias	Demo de caja y devoluciones	No

Sprint 4 - 05-10 al 15-10

El Sprint 4 cerró los módulos de gestión: 62 puntos y el Incremento 4 el 15-10, con el sistema desplegado en dev y en producción con HTTPS. Objetivo: completar la cuadratura (correcciones, arqueo y cierre automático) y dejar la integración y el despliegue continuos funcionando (E04, E08, E09 y E11).

Minuta N.º 30 - Daily Scrum del 05-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 1 de 8	lunes 05-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Primera daily del Sprint 4, después del Sprint Planning (62 puntos: E04, E08, E09 y E11).
- El código de los Sprints 1 a 3 quedó consolidado en el repositorio del proyecto el 04-10.
- Solo el Administrador corrige montos de un turno, antes de la revisión y con un motivo de al menos 10 caracteres.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Sprint Planning	Criterios de corrección de montos y cierre automático	No
Víctor	Consolidación del código en el repositorio	Corrección de montos del turno con motivo e historial (migración 009)	No
Robert	Sprint Planning	Pantalla de corrección de montos	No

Minuta N.º 31 - Daily Scrum del 06-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 2 de 8	martes 06-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- La caja se cerrará sola a las 23:59 si sigue abierta, salvo en la sucursal marcada como farmacia de turno.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Criterios de corrección y cierre automático	Crear las máquinas virtuales dev y producción en Oracle Cloud	No
Víctor	Corrección de montos	Cierre automático a las 23:59 y farmacia de turno	No
Robert	Pantalla de corrección	Aviso de cierre automático en la caja	No

Minuta N.º 32 - Daily Scrum del 07-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 3 de 8	miércoles 07-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Un turno cerrado automáticamente queda pendiente de arqueo por el Administrador o el Jefe de local.
- Se agrega el cierre por fuerza mayor de un turno ajeno, con motivo obligatorio (migración 010).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Máquinas virtuales creadas	Dockerfiles de la API y de la web con Nginx	No
Víctor	Cierre automático	Arqueo del turno y cierre por fuerza mayor	No
Robert	Aviso en la caja	Formularios de arqueo y fuerza mayor	No

Minuta N.º 33 - Daily Scrum del 08-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 4 de 8	jueves 08-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- La CI revisará en cada cambio que no se suban secretos, correrá las pruebas, el esquema y la compilación.
- Robert empieza a redactar los casos de prueba de la caja; la ejecución con evidencias queda para el Sprint 5 (HU-55).

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Dockerfiles	Pipeline de integración continua en GitHub Actions	No
Víctor	Arqueo y fuerza mayor	Recordatorios por correo 60 y 30 minutos antes del cierre	No
Robert	Formularios de arqueo y fuerza mayor	Casos de prueba de la caja (se ejecutan en el Sprint 5)	No

Minuta N.º 34 - Daily Scrum del 09-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 5 de 8	viernes 09-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Las imágenes compiladas en el equipo local no corren en la VM x86 de Oracle Cloud: se compilarán para linux/amd64 en la CI.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Pipeline de CI	Imágenes linux/amd64 y publicación en GHCR	Sí: las imágenes no corren en la VM
Víctor	Recordatorios por correo	RLS y privilegios en Supabase dev y producción	No
Robert	Plan de pruebas de la caja	Casos de cierre y revisión del turno	No

Minuta N.º 35 - Daily Scrum del 13-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 6 de 8	martes 13-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Primera daily después del feriado del 12-10.
- El 10-10 el despliegue falló varias veces por las variables GHCR_OWNER e IMAGE_TAG; se resolvió leyendo el `.env` de cada VM.
- Se agregaron filtros para elegir el pedido a devolver y un buscador de productos en la OC.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Variables del despliegue (10-10); filtros de devoluciones, buscador en la OC y un despliegue a la vez por entorno (12-10)	Logo oficial en los PDF y certificado de Let's Encrypt para producción	No (resuelto el 10-10)
Víctor	RLS en Supabase	Revisar las migraciones 001 a 010 antes de aplicarlas	No
Robert	Casos de cierre y revisión	Probar en dev los filtros de devoluciones y el buscador de la OC	No

Minuta N.º 36 - Daily Scrum del 14-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 7 de 8	miércoles 14-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Despliegue estable en dev; se habilita HTTPS en producción con balanceador y dominio.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	Logo en los PDF y certificado emitido (13-10)	HTTPS en producción	No
Víctor	Migraciones revisadas	Aplicarlas en Supabase dev y producción	No
Robert	Filtros y buscador probados	Prueba de humo en producción	No

Minuta N.º 37 - Daily Scrum del 15-10-2026

Sprint	Fecha	Horario	Modalidad	Facilita	Asistencia
4 - día 8 de 8	jueves 15-10-2026	20:30 a 20:45 h	En línea	Víctor Rubilar (SM)	3 de 3: Alejandro, Víctor, Robert

Puntos clave

- Última daily del sprint y del módulo administrativo, antes de la Sprint Review del Incremento 4.
- Resultado de la Review: se aceptan E04, E08 y E09, y E11 llega a 45 de 48 puntos (lo restante va en los Sprints 5 y 8). El Sprint 5 inicia la tienda en línea.

Integrante	¿En qué estuviste trabajando?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Tuviste algún bloqueo?
Alejandro	HTTPS activo en producción	Consolidar CI/CD en el repositorio oficial y preparar la Review	No
Víctor	Migraciones aplicadas	Demo del Incremento 4	No
Robert	Prueba de humo aprobada	Demo de cuadratura	No